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Samenvatting

Voor het behalen van de door de 

Nederlandse regering in het Klimaatakkoord 

geformuleerde klimaatdoelen is Nederland 

onderverdeeld in vijf sectoren: Elektriciteit, 

Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en 

landgebruik en Mobiliteit. Binnen de sector 

Industrie zijn er vijf industrietafels gevormd 

op basis van de Nederlandse industriële 

regioclusters: Chemelot, Noord-Nederland, 

Noordzeekanaalgebied, Rotterdam/Moerdijk 

en Smart Delta Resources. Aansluitend 

is een industrietafel gevormd waarin 

alle industrie buiten de regioclusters 

vertegenwoordigd wordt: Cluster 6. Deze 

Cluster Energiestrategie omvat de vraag van 

modaliteiten op de bijbehorende tijdlijn van 

de Limburgse Cluster 6 bedrijven met de 

randvoorwaarden om invulling te kunnen 

geven aan de klimaatdoelen.

Samenvatting
De industrie in Cluster 6 is verspreid 

over heel Nederland gevestigd en wordt 

middels diverse brancheverenigingen 

vertegenwoordigd. Voor de provincie 

Limburg is er in deze update van de 

Cluster Energiestrategie (CES) in kaart 

gebracht welke projecten de industrie 

in Cluster 6 beoogt met betrekking 

tot de energietransitie en welke 

infrastructuurbehoefte hieruit volgt. 

Door middel van interviews zijn de 

plannen van 29 deelnemende bedrijven 

(met 39 productielocaties) geverifieerd 

en in geconsolideerde vorm in de CES 

opgenomen. Daarnaast is de data 

aangeleverd aan Enexis en Gasunie 

als input voor haar investeringsplannen.

De plannen van de deelnemende 

partijen betreffen een transitie van 

fossiele brandstoffen (vooral aardgas) 

naar elektriciteit en/of waterstof met als 

doel in 2030 een CO
2
-emissiereductie 

van 51% tegenover referentiejaar 

2021 te realiseren, met een verdere 

reductiedoelstelling richting 2050. De 

CO
2
-reductie van de ingediende plannen 

is getoond in tabel 1, ingedeeld naar 

projectcategorie. De tabel toont tevens 

de belangrijkste randvoorwaarden en 

kansen per categorie.

Voor bedrijven is het overstappen 

naar andere energiebronnen en 

grondstoffen en het afvangen van CO
2
 

echter alleen haalbaar wanneer de 

daarvoor noodzakelijke infrastructuur 

tijdig aanwezig is. In figuur 1 wordt de 

verwachte modaliteitsbehoefte over tijd 

getoond voor elektriciteit en waterstof. 

De grootste uitdaging is, zeker in tijden 

van netcongestie, het tijdig verkrijgen van 

een (vergrote) elektriciteitsaansluiting 

en transportcapaciteitsgarantie. Als 

gevolg van elektrificatieplannen neemt 

de behoefte aan aansluitcapaciteit 

op het elektriciteitsnet toe met een 

factor 3 in 2030, in vergelijking tot de 

huidige aansluitingscapaciteit in 2021. 

De nauwkeurigheid van de plannen na 

2030 is lager of plannen ontbreken, 

omdat er vaak nog strategische keuzes 

gemaakt moeten worden. De behoefte 

naar aansluitcapaciteiten in 2050 kan 

hierdoor groter worden dan getoond.

Potentiële CO
2
-emissiereductie in 2030 en de belangrijkste 

randvoorwaarden en kansen per projectcategorieTabel 1

Project categorie CO
2 
-reductie

kton/jaar

Belangrijkste randvoorwaarden Kansen

Efficiëntieverbetering 39 Maatwerk subsidieregelingen voor C6 bedrijven Energiebesparing

Elektrificatie 364 Blijvende e-boiler subsidies. Passende subsidies 

voor complexere systemen. Tijdig verkrijgen 

aansluiting en transportcapaciteit.

Kosten reductie (i.c.m. flex)
Directe koppeling opwek 

en verbruik.

Waterstof 55 Meer inzicht in realisatie backbone buiten 

regioclusters en de aansluitkosten.

Vergunning voor waterstofverbranding.

Verlichting elektriciteitsnet 

Oxyfuel voor 

energiebesparing

CCU/S 0 Nationale of regionale CO
2
-infrastructuur. Rege-

lgeving verdeling CO
2
-emissies bij CCU.

Negatieve CO
2
-emissies. 

Circulariteit

Warmtenetten scope 3 3 Regelgeving verdeling CO
2
-emissies bij

CCU en warmtenetten.

Klimaatwinst in 

meerdere sectoren

Overig 47 - -

Totale potentie 508 - -
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Samenvatting

Toenemend aansluitvermogen voor 

elektriciteit en waterstof in de provincie 

Limburg. Plannen na 2030 zijn nog niet geheel 

uitgewerkt en minder zeker.

Figuur 1 Voor de industrie in Limburg geldt dat twee landelijke 

MIEK projecten, de Delta Rhine Corridor en het 380 

kV elektriciteitsnetwerk naar Chemelot (Graetheide), 

kansen bieden voor de verduurzaming van de Cluster 

6 industrie. Dit, omdat het nieuwe 380 kV traject naar 

Chemelot verlichting kan bieden op het 150 kV-net waar 

de deelnemers (en Chemelot) nu veelal op aangesloten 

zijn en aangezien CO
2
 en H

2
 van en naar de industrie 

in Limburg kan worden getransporteerd via de Delta 

Rhine Corridor.

Het invullen van de randvoorwaarden en het benutten van 

de kansen zal cruciaal zijn voor het behalen van de 2030 

doelstellingen en het verder concretiseren van de 2050 

doelstelling. Mocht infrastructuur en vergunningverlening 

niet tijdig rondkomen, dan raken de klimaatdoelen uit zicht.

De volgende 

infrastructuurontwikkelingen zullen 

de verduurzamingsbehoefte vanuit 

de industrie faciliteren:

1

2

Faciliteren van verzwaring van elektriciteitsaansluitingen 

van productielocaties in tijden van netcongestie bij TenneT 

in Limburg. De netcongestie in Limburg zal in de komende 

jaren een blijvend thema zijn. Desondanks zullen bedrijven 

en netbeheerders samen een modus moeten vinden om 

de klimaatdoelen te behalen en de energietransitie te 

laten verlopen. De stations waarop knelpunten ontstaan, 

onder andere vanuit de industrie, zullen in het IP2024 

van Enexis worden opgenomen.

Waterstof naar afnemers transporteren voor 2030, langs 

de Maas van Aff erden tot aan Maastricht (en mogelijk 

op termijn naar Eijsden) middels de waterstofbackbone 

en Delta Rhine Corridor.

1

3

4

2

Informatiedeling via een centraal orgaan aan industriële subclusters met betrekking 

tot nieuwe ontwikkelingen, onder andere omtrent infrastructuur, wetgeving 

en technologie.

Inzet van regionale subsidies op systeemoplossingen voor bedrijven die fysiek geen 

mogelijkheid hebben om aan te sluiten op landelijke infrastructuur.

Een centraal loket waar bedrijven de knelpunten kenbaar kunnen maken, zodat 

er vanuit verschillende gremia naar oplossingen kan worden gezocht. Door 

netcongestie zijn bedrijven genoodzaakt om gesprekken met netbeheerders aan 

te gaan over verzwaring van de netaansluiting zonder transportgarantie. Dit is 

echter vaak onvoldoende om toekomstige investeringsbeslissingen op te nemen 

in de transitiestrategie. Bedrijven zijn hierdoor genoodzaakt om langer door te 

opereren op fossiele brandstoff en, met alle negatieve eff ecten van dien (variërend 

van het hebben CO
2
-uitstoot en kosten tot het afzien van investeringen op de 

Nederlandse productielocaties).

Complexiteit in de vergunningverlening omtrent de milieueff ecten van de verschillende 

projecten, zoals de eff ecten van transportbewegingen, stikstof en fi jnstof, zijn een 

reden tot uitstel van projecten. Bedrijven hebben aangegeven dit in een vroeg 

stadium van een project nog onvoldoende in te kunnen schatten. Ontwikkeling 

en brede beschikbaarheid van een versimpelde calculatiemethode voor het snel 

inschatten van milieueff ecten zorgt ervoor dat bedrijven in een vroeg projectstadium 

kunnen inschatten of verkrijgen van de vergunning haalbaar is.

De volgende acties zullen bijdragen aan het 

versnellen van de realisatie van infrastructuur en het 

concretiseren van de modaliteitsvraag van de industrie:

5
Er wordt in de klimaattransitie veel van industrie, netbeheerders en overheden 

gevraagd. Daarmee is het belangrijk om tijdlijnen goed op elkaar af te stemmen, 

zodat niemand dubbel werk doet of overvraagd wordt.
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HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1 Totstandkoming CES Provincie Limburg

Totstandkoming CES
Provincie Limburg

1.1 Leeswijzer
De indeling van de Cluster Energie Strategie (CES) Cluster 6 

Provincie Limburg volgt in grote lijnen het programma van 

eisen zoals opgesteld in april 2022 door het Programma 

Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI):

   Hoofdstuk 1 beschrijft het tot stand komen van de Cluster 

Energie Strategie voor Cluster 6 in Limburg. Daarnaast 

gaat het in op de samenstelling van het Cluster en de 

hierin gedefi nieerde subclusters.

  In hoofdstuk 2 wordt de strategische ontwikkeling van het 

Cluster met betrekking tot de energietransitie beschreven.

  Hoofdstuk 3 beschrijft de vraagarticulatie met bijbehorende 

klimaatwinst van de industrie richting 2050.

  Hoofdstuk 4 gaat in op de randvoorwaarden 

waaraan nog invulling gegeven dient te worden voor 

het realiseren van de beoogde (energietransitie)

plannen met de hierbij behorende kansen 

voor het Cluster.

  Hoofdstuk 5 bevat tot slot de voor de industrie relevante 

actiepunten, volgend uit de CES.

1.2 Cluster 6
De industrie binnen Cluster 6 is divers en is verdeeld over 

heel Nederland. De bedrijven in Limburg creëren een 

directe werkgelegenheid voor ruim 70.000 mensen1, 12% 

van de werkgelegenheid in Limburg. Anders dan bij de 

grote industrieclusters bestaat de clustertafel van Cluster 6 

uit verschillende brancheverenigingen, vanwege het grote 

aantal bedrijven dat gevestigd is in het cluster en de grote 

mate van diversiteit binnen deze bedrijven:

Naast deze vereniging van industrie aan de clustertafel 

van Cluster 6 heeft Limburg ook een groep bedrijven die 

samenkomt in het Limburgs Energie Akkoord (LEA), het 

Maastrichts Energie Akkoord (MEA) en het Industriecluster 

Chemelot te Geleen (dat een eigen CES heeft en daardoor 

in dit rapport buiten beschouwing is gelaten). Binnen Cluster 

6 in Limburg is de industrie voornamelijk gelegen langs de 

rivier de Maas. Daarnaast is er een aantal bedrijventerreinen 

met een hogere dichtheid van de industrie te vinden rondom 

onder andere Roermond en Parkstad Limburg (Kerkrade en 

Heerlen).

In samenspraak met de Provincie is een deelnemerslijst van 

40 bedrijven (met 52 productielocaties) opgesteld. Zij zijn door 

de Provincie, brancheverenigingen en door Water & Energy 

Solutions benaderd om deel te nemen aan het opstellen van 

de CES. Hier is door 29 bedrijven gehoor aan gegeven, met 

gezamenlijk 39 productielocaties, door data aan te leveren. 

Vrijwel alle bovengenoemde branches nemen deel aan de 

CES Provincie Limburg, met uitzondering van NRK, VA en 

ElementNL (omdat bedrijven in deze branches niet in Provincie 

Limburg aanwezig zijn, of omdat er geen gehoor is gegeven 

aan de uitvraag).

Naar aanleiding van de aangeleverde data zijn er door Water 

Energy Solutions met alle individuele bedrijven gesprekken 

gevoerd om verbruiksdata en toekomstplannen te verifi ëren. 

Daarnaast zijn er in deze gesprekken locatiespecifi eke 

problematiek en knelpunten besproken om zo een goed 

beeld te krijgen van mogelijke vertraging en versnelling 

van de plannen van de industrie. Voorafgaand aan de 

data-uitvraag zijn er indien gewenst door deelnemende 

bedrijven geheimhoudingsverklaringen getekend, zodat 

bedrijven de bedrijfsgevoelige plannen en problematiek in 

vertrouwen konden delen. In de geheimhoudingsverklaringen 

is opgenomen dat de aangeleverde informatie van een 

bedrijf ook eigendom blijft van het bedrijf dat de informatie 

aanlevert. Daarbij is vastgelegd dat Water Energy Solutions 

alleen informatie naar buiten brengt die niet terug te leiden 

is naar een specifi ek bedrijf, tenzij anders specifi ek verzocht 

door het specifi eke bedrijf. Alle overzichten in deze CES zijn 

dus geconsolideerd, waardoor de modaliteitsbehoefte enkel 

per subcluster wordt weergegeven.

Tevens zijn er gesprekken geweest met verscheidene 

brancheverenigingen om zo branchebrede informatie op te 

halen en problematiek vast te kunnen stellen op brancheniveau. 

1 UWV Arbeidsmarktinformatie Regionale werkgelegenheid     

KNB

Keramische industrie

FNLI

Levensmiddelenindustre

VNCI

Chemische industrie

FME/Metaal Nederland

Basismetaalindustrie en gieterijen

VNP

Karton- en papierindustrie

VNG

Glasindustrie

VA

Afval- en recyclingsector

NLDigital en Dutch 

Data Center Association

ICT-sector en datacenters

ElementNL

Olie- en gasexploratiebedrijven

Geografi sche ligging van 
deelnemende productielocaties aan 

CES Cluster 6 te Limburg

Figuur 1.1
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Hoofdstuk 1 Cluster 6

 Op deze manier is er een CES opgesteld, niet over 

de industrie, maar vanuit de industrie. Deelnemende 

productielocaties aan de CES van Cluster 6 voor Limburg 

zijn weergegeven in fi guur 1.1 en te vinden in bijlage A. De 

deelnemende bedrijven stoten gezamenlijk ≈80% van de 

CO
2
-emissies van de Cluster 6 bedrijven in provincie Limburg 

uit: 950 kiloton CO
2
 in 2021.

Naast verduurzaming van de huidige bedrijfsvoering binnen 

Limburg is er ook gekeken naar de mogelijke groei of afname 

van activiteiten. Zo is er aan huidige productielocaties 

gevraagd of zij voornemens zijn uit te breiden of te krimpen.

De energiebalans over 2021 voor de deelnemende bedrijven 

is weergegeven in fi guur 1.2. De energiebalans is opgedeeld 

in installaties voor het gecombineerd produceren van warmte 

en elektriciteit en eindgebruikers. Deze energie-opwek 

wordt gedaan door warmte-krachtkoppelingen (WKK’s) 

die op productielocaties in bedrijf zijn. In 2021 wordt het 

overgrote deel van de benodigde energie voor de industrie 

vanuit aardgas aangeleverd.•

Hoofdstuk 1 Totstandkoming CES Provincie Limburg

Energiestromen van deelnemende bedrijven 

aan de CES voor Cluster 6 in Limburg 2021

Figuur 1.2

‘In 2021 wordt het 

overgrote deel 

van de benodigde 

energie voor 

de industrie 

vanuit aardgas 

aangeleverd’



13 14

Het merendeel van de deelnemende Cluster 6 bedrijven 

in Limburg heeft in de afgelopen jaren de strategie voor 

de energietransitie vormgegeven. In 2021 werden veel 

plannen in sneltreinvaart geconcretiseerd als gevolg van 

de hoge energieprijzen. Met name tot 2030 zijn plannen 

uitgekristalliseerd, voor de periode na 2030 zijn de plannen 

minder concreet naarmate het jaartal van implementatie 

verder in de toekomst ligt. Een groot deel van de bedrijven 

heeft als gevolg van het uitwerken van energietransitieplannen 

in het afgelopen jaar een vraag neergelegd bij de netbeheerder, 

of is voornemens dit op korte termijn te doen.

In fi guur 2.1 is de historische CO
2
-emissie van de deelnemende 

bedrijven in Cluster 6 in Limburg weergegeven, alsmede de 

geprojecteerde CO
2
-emissie als gevolg van de beoogde 

transitieplannen. Doordat een deel van de deelnemende 

bedrijven in 1990 nog niet bestond, houden zij niet 1990 als 

referentiejaar aan, maar het eerste volledige productiejaar 

voor de interne CO
2
-emissiereductiedoelstellingen. Als aan de 

randvoorwaarden voor verduurzaming kan worden voldaan 

en de infrastructuur tijdig beschikbaar is, dan kan in 2030 

53% van de fossiele CO
2
-emissie gereduceerd worden ten 

opzichte van de aanwezige uitstoot in 2021. Dit komt neer 

op een daling van 41% ten opzichte van ijkjaar 1990.

De geprojecteerde modaliteitsbehoefte van de industrie in 

2030 staat weergegeven in fi guur 2.2. De grootste verandering 

in modaliteitsbehoefte richting 2030 is het gevolg van 

(slim) elektrifi ceren van bedrijfsprocessen. In het algemeen 

omvat dit een toename in effi  ciëntie van processen in 

combinatie met scope 1 CO
2
-emissiereductie. Als gevolg 

van de transitieplannen zal de elektriciteitsinname van 

de deelnemende bedrijven in 2030 drie keer zo hoog zijn 

als in 2021. Een tweede verandering is de opgekomen 

import van waterstof. Hierbij wordt voornamelijk gekeken 

naar het vervangen van aardgas door waterstof voor hoge 

temperatuurtoepassingen.

Ook zetten bedrijven in op meer hergebruik van productieafval, 

allereerst in de vorm van recycling en waar dit niet mogelijk 

is, wordt het productieafval ingezet voor energieproductie.

Hoofdstuk 2 Transitie Cluster 6 bedrijven in Provincie Limburg Hoofdstuk 2 Transitie Cluster 6 bedrijven in Provincie Limburg

Figuur 2.2

Figuur 2.3

Door de afhankelijkheid van het creëren van de randvoorwaarden is er 

nog veel onzekerheid over wat er mogelijk is na 2030. Zo is te zien in 

fi guur 2.3 dat nog niet alle bedrijven de keuzes hebben gemaakt voor 

het volledig uitfaseren van fossiele brandstoff en, met name aardgas. 

Groen gas en waterstof zijn veelal uitwisselbaar voor processen met 

hoge temperaturen, maar deze processen kunnen ook (voor een 

gedeelte) met elektriciteit worden voorzien. Vanuit de aangeleverde 

visies van productielocaties zal de waterstofvraag zich verder ontwikkelen 

richting 2050, en zal de elektriciteitsvraag zich verder ontwikkelen tot 

ten minste 4 keer de huidige vraag. 

HOOFDSTUK 2

Transitie Cluster 6 
bedrijven in 
Provincie Limburg

Historische scope 1 CO
2
-emissie van de 

deelnemende bedrijven in Cluster 6 Limburg en 

een prognose van de toekomstige CO
2
-emissie als 

gevolg van de aangeleverde plannen

Resulterende energiestromen van deelnemende bedrijven in 2030.

Resulterende energiestromen van deelnemende bedrijven in 2030.

Figuur 2.1

‘Als aan de 

randvoorwaarden voor 

verduurzaming kan 

worden voldaan en 

de infrastructuur tijdig 

beschikbaar is, dan kan 

in 2030 53% van de 

fossiele CO
2
-emissie 

gereduceerd worden’
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  Hoewel iedere productielocatie binnen een branche 

haar eigen randvoorwaarden en processpecificaties 

heeft, valt er wel een aantal algemene visies aan te geven. 

Hierbij hangen de ratio’s van aardgasvervanging door de 

genoemde modaliteiten af van de specifieke situatie binnen 

de verschillende productielocaties:

Keramische industrie

De keramische industrie wordt gekenmerkt door een 

bakproces op hoge temperatuur. Hiervoor zal bij productie van 

de huidige producten de waterstofvraag zich ontwikkelen voor 

2030 en daarna verder toenemen. Een aantal hulpprocessen 

vergt niet de hoge temperaturen. Dit deel wordt daarom 

veelal geëlektrificeerd met een efficiëntiewinst.

Glasindustrie

Aardgas wordt uitgefaseerd door een combinatie van 

elektriciteit en waterstof. Om de efficiëntie van de processen 

te verhogen wordt er ook ingezet op verbranding met pure 

zuurstof (oxyfuel), waar huidige locaties dit nog niet hebben. 

De zuurstof kan ingekocht worden, of er wordt gekozen voor 

het plaatsen van een elektrolyser op site, om zo de waterstof 

en zuurstof in te kunnen zetten.

Papierindustrie

Binnen de papiersector wordt voornamelijk ingezet op het 

slim elektrificeren van delen van het proces. Hier ligt in de 

komende jaren de focus op. Daarnaast worden WKK’s op 

locaties uitgezet en zal voor de opwek van de resterende 

warmtevraag een keuze moeten worden gemaakt voor 

een andere energiebron. Hiervoor wordt op het moment 

voornamelijk gekeken naar e-boilers (in combinatie met het 

aanbieden van flexibele intrek), echter blijven bedrijven ook 

graag op de hoogte van de waterstofontwikkelingen.

Metaalindustrie

Voor het smelten van metalen zijn hoge temperaturen nodig. 

Voor smeltovens kan vaak de keuze worden gemaakt om te 

elektrificeren, of om op een gasvormige brandstof te blijven 

opereren zoals waterstof of groen gas.

Levensmiddelenindustrie

Door de relatief lage temperaturen ten opzichte van andere 

industrie, wordt er veelal gekeken naar slimme elektrificatie 

in combinatie met een e-boiler. Binnen de industrie wordt 

ook gekeken naar ontwikkeling van nieuwe technologieën 

voor veel gebruikte processen, zoals sterilisatie.

Chemische industrie

Processen zijn divers met ver uiteenlopende proceseisen.

Daarmee valt er geen eenduidige visie op de energietransitie 

aan te geven.

Datacenters

Voor de uitbreiding van bestaande activiteiten is elektriciteit 

benodigd. Restwarmte kan daarnaast uitgekoppeld worden 

naar de gebouwde omgeving.

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat 

Cluster 6 een groeiend cluster is. Niet alleen is er sprake 

van productiegroei bij bestaande bedrijven, maar ook 

nieuwe bedrijven zullen naar verwachting de komende 

jaren operationeel worden. Bij de verduurzaming in Cluster 

6 moet voorop staan dat bedrijven hun concurrentiepositie 

blijven behouden, gezien het feit dat bijna alle bedrijven 

internationaal georiënteerd zijn •

Hoofdstuk 2 Transitie Cluster 6 bedrijven in Provincie Limburg Hoofdstuk 2 Transitie Cluster 6 bedrijven in Provincie Limburg

‘Bij de 

verduurzaming 

in Cluster 6 moet 

voorop staan dat 

bedrijven hun 

concurrentiepositie 

blijven behouden’
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Vanuit het referentiejaar 2021 zijn middels een 

uitvraag van verduurzamingsplannen en interviews de 

verduurzamingsroutes van de verschillende deelnemende 

partijen in kaart gebracht. Hierbij zijn tevens de 

groeiplannen van deelnemende locaties opgenomen in de 

modaliteitsbehoefte van de toekomst.

Het concretiseren van verduurzamingsroutes is voor een 

deel van de bedrijven in 2022 in een versnelling gekomen 

door de gestegen energiekosten. Andere bedrijven binnen 

de provincie Limburg hebben echter de investeringsruimte 

dermate zien afnemen door de hoge energieprijzen, dat zij 

voorlopig focussen op het oppakken van laaghangend fruit 

en de overstap van energiebronnen hebben uitgesteld. Als 

gevolg hiervan zijn de tijdlijnen van bedrijven sinds CES1.0 

verschoven. Een samenvatting van de klimaatwinst (potentiële 

CO
2
-emissiereductie) als gevolg van de ingediende projecten 

is weergegeven in tabel 3.1. De precieze milieueff ecten 

van de verschillende projecten, zoals de eff ecten van 

transportbewegingen, stikstof en fi jnstof, worden niet 

meegenomen, omdat bedrijven aangegeven hebben dit in 

een vroeg projectstadium nog niet in te kunnen schatten. 

Wel zijn in hoofdstuk 4 een aantal algemene milieueff ecten 

beschreven van verschillende modaliteiten.

Met name elektrifi catie van processen en later ook inzet 

van waterstof wordt door de deelnemende partijen gezien 

als route richting minder CO
2
-emissie. Voor elektrifi catie, 

waterstofi nzet en afvang/inzet van CO
2
 (CCU/S) is (additionele) 

infrastructuur benodigd.

De concrete uitvoering van plannen in de vereiste tijdlijn is 

afhankelijk van een verscheidenheid aan randvoorwaarden. 

Deze randvoorwaarden kunnen uiteenlopen van 

infrastructuurbehoefte tot (een verandering van, of blijven 

bestaan van) regelgeving. Per hoofdrichting wordt in hoofdstuk 

4 verder ingegaan op de randvoorwaarden vanuit de industrie 

en kansen.

* Onder de post overig vallen projecten met betrekking tot verduurzaming grondstoff engebruik,
productiegroei, krimp en inzet hernieuwbare warmte en brandstoff en
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Voor prognoses van de industriële modaliteitsbehoefte binnen 

de verschillende CO
2
-emissiereductierichtingen wordt voor 

de jaren 2025, 2030, 2035, 2040 en 2050 een geconsolideerd 

beeld gegeven van de plannen die bedrijven hebben ingediend. 

Hierbij dient vermeld te worden dat de nauwkeurigheid van 

de plannen na 2030 lager is, omdat er vaak nog strategische 

keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast heeft een deel van 

de bedrijven de plannen na 2030 nog niet geheel uitgewerkt en 

aangeleverd, omdat zij nog niet de route kunnen concretiseren 

door missende informatie. Met de huidige plannen nemen 

de transportvermogens voor elektriciteit en waterstof toe 

zoals weergegeven in fi guur 3.1

3.1 Energie-effi  ciëntie
De eerste hoofdrichting voor energie-optimalisatie van de 

industrie in Cluster 6 blijft het verbeteren van de energie-

effi  ciëntie van de processen. Door het toepassen van nieuwe 

en/of andere bestaande technologieën kunnen bedrijven hun 

energieconsumptie verlagen en tegelijkertijd de CO
2
-emissie 

fors reduceren. De geconsolideerde CO
2
-emissiereductie door 

energiebesparing is voor de deelnemende industrie voor de 

verschillende peiljaren getoond in tabel 3.1. Dit is exclusief de 

uitstootreductie door bijvoorbeeld warmtepompprojecten, 

waarbij de energie-effi  ciëntie ook stijgt (zoals getoond in tabel 

3.2), maar er tevens sprake is van elektrifi catie. 

HOOFDSTUK 3

Vraag- en aanbodsarticulatie
industrie

Potentiële CO
2
-emissiereductie in

kton/jaar per categorie

Impact verduurzamingsstrategie 

op energieverbruikTabel 3.1 Tabel 3.2
Project categorie 2025

CO
2

2030

CO
2

2035

CO
2

2040

CO
2

2050

CO
2

Effi  cientieverbetering 21 39 45 48 48

Elektrifi catie 144 364 420 454 459

Waterstof 1 55 68 100 120

CCU/S 0 0 2 9 9

Overig* 35 47 36 34 35

Totale potentie 201 505 571 645 671

Vervangen 1m3 aardgas

Transitieroute Voorbeeld Verandering energiegebruik op locatie

Huidige operatie Aardgas boiler -9 kWh

Elektrifi catie E-boiler 9 kWh

Slimme elektrifi catie Warmtepomp 3 kWh

Waterstof Waterstof boiler 9 kWh

Waterstof elektrolyser Elektrolyser en boiler 13 kWh

Toenemend aansluitvermogen voor elektriciteit 

en waterstof in de provincie Limburg. Plannen 

na 2030 zijn nog niet geheel uitgewerkt en 

minder zeker.

Figuur 3.1



19 20

1  Alleen de toename van deelnemende Cluster 6 bedrijven in Provincie Limburg

3.2 Elektrifi catie
Bedrijven zijn voornemens de scope 1 CO

2
-emissie te verlagen 

middels verandering van energiebron. Elektrifi catie staat 

hierbij bovenaan de optielijst. Concreet kan bij elektrifi catie 

gedacht worden aan het inzetten van elektriciteit voor de 

opwek van utiliteiten in bijvoorbeeld stoomketels, hete-

oliefornuizen en warmtepompen. Ook kan in sommige 

gevallen elektriciteit direct gebruikt worden in het proces 

om grondstoff en of producten op te warmen. Elektrifi catie 

is de hoofdrichting voor de Cluster 6 deelnemers in de 

energietransitie, waarbij ≈ 70% van de totale emissiereductie 

volgt uit elektrifi catie van de processen.

Opwek
De in tabel 3.3 getoonde toename van elektriciteitsinname ontstaat deels doordat een aantal bedrijven zijn warmte-

krachtkoppelingsinstallaties (WKK’s) afschakelt. Dit, omdat de vrijstelling op energiebelasting voor WKK’s eindigt in 2025. 

In de referentieperiode werden WKK’s nog ingezet om elektriciteit (en warmte) te produceren op locatie, waarbij een deel 

van de elektriciteit werd getransporteerd naar het landelijke elektriciteitsnet.

Tevens zijn projecten binnen de transitiestrategieën van bedrijven opgenomen met betrekking tot de duurzame opwek van 

elektriciteit. Duurzame opwek is in tegenstelling tot opwek via een WKK niet een continue vorm van elektriciteitsproductie, 

waardoor de afname piek belasting van het elektriciteitsnet zal toenemen en bedrijven meer afhankelijk zullen worden 

van het elektriciteitsnet.

Toename elektriciteitsgebruik per deelcluster
In totaal hebben de deelnemende bedrijven in provincie Limburg 65 projecten aangeleverd om te elektrifi ceren in de 

periode 2023-2040. Om aan de toegenomen elektriciteitsvraag te kunnen voldoen, moeten nieuwe netaansluitingen 

gerealiseerd worden en/of bestaande netten verzwaard worden. De toename van de elektriciteitsvraag is in fi guur 3.2 

weergegeven.

Deel A toont de toename van elektriciteitsverbruik in 

Limburg tot 2030, waarbij deel B ingaat op de toegenomen 

elektriciteitsverbruiken van (voornamelijk de grootste) 

deelclusters tot 2050.

Om anonimiteit te waarborgen, maar toch aan te geven 

op welke plekken het meest verzwaard moet worden, zijn 

plaatsen met slechts een deelnemer geclusterd met naburige 

plaatsen en/of onderstations. De manier van clustering is 

opgenomen in bijlage B en de invloed op de aansluitingen 

in de deelclusters is opgenomen in tabel 3.4.

Niet ieder bedrijf heeft voor de toename van elektriciteitsgebruik 

een verzwaring van de aansluiting op het elektriciteitsnet 

benodigd. De nodige aanpassingen van netaansluitingen 

per periode is weergegeven in fi guur 3.3.

Zoals getoond in tabel 3.4 heeft de industrie momenteel 

voornamelijk verzwaringsplannen tot 2035 gedefi nieerd. In 

de periode na 2035 is het voor bedrijven nog te onzeker om 

te bepalen wat de beste transitieroute naar ’zero emissions’ 

is voor de resterende CO
2
-uitstoot 

Voor de prognose van het elektriciteitsgebruik van Cluster 6 

in Limburg is er tevens gekeken naar datacenters en nieuwe 

industriële vestigingen. De 27 datacenters (voornamelijk 

kleinere schaal) die deelnemen aan Cluster 6 in Limburg, zijn 

niet voornemens om (op korte termijn) hun elektriciteitsvraag 

uit te breiden. Concrete nieuwe industriële vestigingen die 

een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk nodig hebben 

en daarmee de vermogens van tabel 3.3 zullen verhogen, 

zijn niet bekend.

Toename elektriciteitsverbruik en 

klimaatwinst ten opzichte van 2021Tabel 3.3
2025 2030 2035 2040 2050

Toename elektriciteitsgebruik1 562 1249 1567 1789 1912 GWh/jaar

Potentiële scope 1 CO
2
-reductie 144 364 420 454 459 kton/jaar

Percentage van 2021 uitstoot 15 38 44 48 48 %
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(a) Additioneel elektriciteitsverbruik 2030 (b) Additioneel elektriciteitsverbruik 2050

Figuur 3.2 Invloed van elektrifi catie van de industrie 
op het elektriciteitsverbruik

(a) Toename aansluitvermogens elektriciteit 2030 (b) Toename aansluitvermogens elektriciteit 2050

Figuur 3.3 Invloed van elektrifi catie van de industrie
op elektriciteitsaansluitingen
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Elektrische aansluitvermogens CES cluster 

6 deelnemers Limburg per deelclusterTabel 3.4
Plaats(en)                                                                                                 Toename t.o.v. 2021

2025
MW

2030
MW

2035
MW

2040
MW

2050
MW

Budel-Weert 65 87 147 147 147

Boxmeer-Aff erden 6 6 6 6 6

Oosterum-Broekhuizenvorst 42 42 42 42 42

Venlo-Lomm - - - - -

Panningen - 2 8 8 8

Tegelen 3 3 3 3 3

Nunhem-Kessel-Swalmen - 7 19 32 32

Roermond 21 161 161 161 161

Thorn-Wessem 1 2 4 4 4

Born-Sittard 5 5 5 5 5

Breek-Stein - 5 9 9 9

Brunssum-Heerlen N 15 15 15 15 15

Kerkrade Heerlen Z 6 10 10 10 10

Maastricht Z Eijsden 41 41 95 95 98

Maastricht N - 7 10 15 16

Totaal Limburg 133 319 400 418 422

Flex
De plannen voor elektrische boilers (e-boilers) 

in Cluster 6 kunnen de (lokale) onbalans op 

elektriciteitsnetten verminderen. E-boilers 

kunnen aangezet worden wanneer er veel 

elektriciteit beschikbaar is, om zo te voorkomen 

dat zonneparken hun stroom niet kwijt kunnen en 

windparken stilgezet moeten worden. Wanneer 

een e-boiler naast een WKK geïnstalleerd wordt, 

kan ook een tekort op het elektriciteitsnet juist 

weer worden aangevuld. Met bestaande en 

nieuwe installaties kan de industrie (voornamelijk) 

flex afnamecapaciteit aanbieden, zoals is 

opgenomen in tabel 3.5.

Bedrijven geven in de afgenomen interviews aan dat er nog 

veel onduidelijkheid is over de mogelijke voorwaarden en 

compensatie van fl ex. Dit betekent dat wanneer er meer 

duidelijkheid komt omtrent het aanbieden en afnemen van 

fl excapaciteit, bedrijven dit beter kunnen meenemen in hun 

bedrijfsvoering, waardoor getoonde vermogens in tabel 3.5 

kunnen stijgen voor de deelnemers in de provincie Limburg.

3.3 Implementatie van waterstof
De industrie kijkt tevens naar de inzet van waterstof. Er 

zijn plannen om bestaande installaties om te bouwen 

om waterstof te kunnen (bij)stoken in processen. Dit is 

voornamelijk binnen processen op hoge temperatuur 

of processen waar een fysieke vlam benodigd is. De 

deelnemende productielocaties binnen Cluster 6 in de 

provincie Limburg met een benodigde waterstofaansluiting 

zijn op de kaart geconsolideerd weergegeven in fi guur 3.4 

voor de verwachte vraag in 2030 (deel A) en 2050 (deel B). 

In het overzicht zijn productielocaties die waterstof in eigen 

elektrolysers zullen produceren, niet opgenomen.

De grootste waterstofvraag binnen Cluster 6 Limburg 

bevindt zich langs de Maas. Daarnaast zijn er bedrijven met 

een waterstofvraag in Panningen en in Parkstad Limburg. 

Middels de getoonde aansluitingen zal waterstof als brandstof 

getransporteerd moeten worden naar de industrie in 

de drie benoemde regio’s van Provincie Limburg, zoals 

opgenomen in tabel 3.6, om te komen tot een signifi cante 

CO
2
-uitstootreductie voor Cluster 6 in Limburg.

Plaats(en)                         Toename t.o.v. 2021

2025
MW

2030
MW

2035
MW

2040
MW

2050
MW

Noord-Limburg 30,3 39,1 39,1 39,1 39,1

Midden-Limburg 0,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

Zuid-Limburg 16,5 17,4 17,4 17,4 17,4

Totaal 47,6 85,3 85,3 85,3 85,3

(a) Waterstofaansluitingen 2030 (b) Waterstofaansluitingen 2050

Figuur 3.4 Waterstofaansluitingen industrie: aansluiting op 

landelijk net of Delta Rhine Corridor is benodigd 

Vestigingen 1 2025 2030 2035 2040 2050

Noord-Limburg 5 4 81 141 141 141 GWh/jaar

Midden-Limburg 5 0 92 92 106 106 GWh/jaar

Zuid-Limburg 8 0 98 109 144 173 GWh/jaar

Totaal Limburg 2 18 4 271 342 391 420 GWh/jaar

Potentiële scope 1 CO
2
-reductie - 1 55 68 100 120 kton/jaar

- - 0 6 7 10 13 %

1 Getoonde aantal vestigingen zijn alleen exits op het net
2 Totaal Limburg is exclusief Chemelot

.

Tabel 3.6

Tabel 3.5
Toename waterstofverbruik (LHV) en klimaatwinst 
ten opzichte van 2021

Elektrisch fl exvermogen CES cluster 6 deelnemers 
Limburg per regio
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3.4 Carbon Capture
Binnen Cluster 6 bevinden zich ook bedrijven met CO

2
-

emissies die niet gerelateerd zijn aan het verstoken van 

(fossiele) brandstoffen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

bedrijven met emissies die bij de productie van bepaalde 

producten vrijkomen (keramische industrie, metaalindustrie, 

glasindustrie). Om ook deze emissies te reduceren, kan er voor 

de processen waarbij de inzet van CO
2
-vrije productieroutes 

niet beschikbaar is, gebruik gemaakt worden van het afvangen 

van CO
2
 met opslag (CCS) of in combinatie met inzet van 

CO
2
 elders (CCU). Concreet kan er bij CCU gedacht worden 

aan het gebruik van afgevangen CO
2
 in bijvoorbeeld de 

keramische industrie voor inzet in de glastuinbouw of om 

producten te maken voor de papierindustrie.

Afvang en transport van CO
2
 is in de transitieplannen van 

de deelnemers opgenomen vanaf 2030. Verdeeld over 

zes locaties zal tot 2050 ongeveer 9000 ton CO
2
 per jaar 

afgevangen worden en getransporteerd moeten worden 

naar CO
2
-opslaglocaties of -afnemers.

3.5 Warmtenetten
Voor warmte-integratie met de gebouwde omgeving of 

glastuinbouw wordt binnen huidige regelgeving alle CO
2
-

emissiereductie toegerekend aan de partij die warmte 

ontvangt, veelal de gebouwde omgeving of glastuinbouw, 

omdat de scope 1 CO
2
-emissiereductie daar plaatsvindt. 

Hoewel de industrie allereerst zo veel mogelijk inzet op interne 

warmte-integratie (energie-efficiëntie), is door meerdere 

bedrijven in de interviews aangegeven dat zij in de toekomst 

nog voldoende restwarmte hebben om uit te koppelen naar 

de gebouwde omgeving. Daarnaast is er bij datacenters ook 

restwarmte aanwezig om uit te koppelen. In totaal wordt 

er binnen Cluster 6 in Provincie Limburg op basis van de 

ingediende plannen in 2030 een beoogde scope 1 en scope 

3 CO
2
-emissiereductie van ten minste 3.000 ton gerealiseerd. 

Het grootste deel van de CO
2
-emissiereductie als gevolg van 

restwarmte-uitkoppeling vindt plaats bij de afnemers en is 

derhalve geen scope 1 CO
2
-emissiereductie voor Cluster 6.

Een concreet voorbeeld van warmte-integratie is het 

Mijnwaternet in Heerlen, waar aardwarmte in combinatie met 

datacenter-restwarmte nu warmte levert aan 350 woningen 

en in uitbreiding is om meer industrie en woningen aan te 

sluiten. Andere regio’s zijn de opties nog aan het uitwerken, 

zoals regio Roermond •

Een concreet voorbeeld van warmte-

integratie is het Mijnwaternet in Heerlen, 

waar aardwarmte in combinatie met 

datacenter-restwarmte nu warmte levert 

aan 350 woningen en in uitbreiding is om 

meer industrie en woningen aan te sluiten
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De concrete uitvoering van plannen in de vereiste tijdlijn is 

afhankelijk van een verscheidenheid aan randvoorwaarden. 

Deze randvoorwaarden kunnen uiteenlopen van 

infrastructuurbehoefte tot (een verandering of het 

blijven bestaan van) regelgeving. Per transitieroute wordt 

in dit hoofdstuk verder ingegaan op de bijbehorende 

randvoorwaarden.

Hoewel bedrijven binnen Cluster 6 een aantal knelpunten 

en randvoorwaarden zien dat overlapt met de andere 

industrieclusters, is er ook een aantal knelpunten dat 

zwaarder weegt voor bedrijven specifiek binnen Cluster 6.

Huidige subsidieregelingen bieden niet of nauwelijks ruimte 

tot het maatwerk dat benodigd is voor bedrijven buiten grote 

clusters. Een combinatie van een efficiëntiewinst en overstap 

naar andere energiebronnen vergt vaak grootschalige 

aanpassingen aan de fabrieken. Subsidieregelingen zoals de 

SDE++ zijn echter alleen voor de investeringskosten en de 

operationele kosten van de nieuwe technologie, niet voor alle 

randinvesteringen die ook door de bedrijven gedaan moeten 

worden en die vaak een veelvoud zijn van de technologie.

Tijdens de interviews met bedrijven wordt veelvuldig genoemd 

dat er te weinig NO
x
-ruimte is om aanpassingen aan de 

fabriek te doen. Het gebrek aan NO
x
-ruimte resulteert in 

patstellingen. Doordat het moeilijk is om een bouwvergunning 

te krijgen, kunnen investeringsbeslissingen voor de bouw van 

nieuwe installaties vaak niet genomen worden of worden ze 

uitgesteld. De recente uitspraak omtrent Porthos heeft dit 

uiteraard bemoeilijkt. Daarbij is de ingewikkelde en langdurige 

vergunningsprocedure in combinatie met ontbrekende of 

ontoereikende energie-infrastructuur voor bedrijven met 

management of zusterlocaties in het buitenland een reden 

om elders te investeren.

Een samenvatting van de belangrijkste kansen en 

randvoorwaarden die tijdens de interviews zijn benoemd, 

is weergegeven in tabel 4.1.

HOOFDSTUK 4

Kansen en randvoorwaarden

Belangrijkste knelpunten en 

randvoorwaarden per projectcategorieTabel 4.1

Project categorie Belangrijkste randvoorwaarden Kansen

Efficiëntieverbetering Maatwerk subsidieregelingen voor C6 

bedrijven

Energiebesparing

Elektrificatie Blijvende e-boiler subsidies.
Passende subsidies voor complexere 
systemen. Tijdig verkrijgen aansluiting en 
transportcapaciteit.

Kosten reductie (i.c.m. flex)
Directe koppeling opwek en 
verbruik

Waterstof Meer inzicht in realisatie backbone buiten 
regioclusters en de aansluitkosten.
Vergunning voor waterstofverbranding

Verlichting elektriciteitsnet Oxyfuel 
voor energiebesparing

CCU/S Nationale of regionale CO
2
-infrastructuur. 

Regelgeving verdeling CO
2
-emissies bij CCU.

Negatieve CO
2
-emissies.

Circulariteit

Warmtenetten scope 3 Regelgeving verdeling CO
2
-emissies bij CCU 

en warmtenetten.
Klimaatwinst in meerdere sectoren

4.1 Elektrificatie
Verduurzamingsvoorwaarden voor de industrie

De meeste ingediende (elektrificatie)plannen zijn beoogd 

voor de periode tot 2030, waarin de beoogde benodigde 

elektrische aansluitingscapaciteit drie keer zo groot is als het 

huidige elektrische aansluitvermogen en deze doorgroeit 

richting een factor 4-5 in 2050.

Voor de bedrijven die een verzwaring van de netwerkaansluiting 

nodig hebben, is het momenteel vaak onduidelijk of onzeker 

wanneer deze gerealiseerd kan worden. Zo hebben 

verschillende bedrijven in Limburg van hun netbeheerder te 

horen gekregen dat ze op de wachtlijst staan voor een nieuwe 

aansluiting. In verschillende rondes brengt de netbeheerder 

een aanbod uit aan de klanten op de wachtlijst. Op welke 

positie de deelnemers staan en in welke ronde ze zicht 

krijgen op een nieuwe aansluiting en binnen welke termijn 

zij iets horen kan de netbeheerder echter niet aangeven, wat 

tot onzekerheid leidt bij de bedrijven. Daardoor belanden 

CO
2
-reductieplannen op de plank. Voor locaties met een EU 

ETS status (European emissions trading system) houdt dit in 

dat zij simpelweg de CO
2
-emissie op dit moment niet verder 

kunnen reduceren en daarmee genoodzaakt zijn tot het 

blijven betalen van de CO
2
-emissies, met een verslechterde 

concurrentiepositie tot gevolg.

In bepaalde branches, zoals in de glasbranche, wordt na een 

vervangingsinvestering 10 tot soms zelfs wel 15 jaar continu 

geopereerd met de nieuwe apparatuur. Voor verduurzaming 

van de processen hebben bedrijven infrastructuur en 

transportcapaciteitsgarantie nodig. Mocht een verzwaring 

van de netwerkaansluiting of een verhoging van de 

transportcapaciteit pas later gerealiseerd kunnen worden 

dan benodigd is voor de vervanging en verduurzaming van 

bedrijven in deze branches, dan zijn bedrijven genoodzaakt 

om de genoemde periode door te gaan met de huidige 

fossiele bedrijfsvoering. Bedrijven kunnen door de missende 

elektriciteitsinfrastructuur en/of contractueel vastgelegd 

transportvermogen niet bijdragen aan hun eigen en de 

Nederlandse klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen met 

als mogelijk gevolg het doen van investeringen in bedrijven 

buiten Nederland.

Wanneer bedrijven een verzwaring van de netwerkaansluiting 

nodig hebben voor realisatie van verduurzamingsplannen, 

moeten ook deze kosten worden meegenomen in de 

implementatiekosten van de technologie. Doordat de 

bedrijven in Cluster 6 verspreid gelegen zijn en de kabel 

naar het dichtstbijzijnde station in veel gevallen een forse 

afstand moet overbruggen, zijn deze integratiekosten soms 

hoger dan het implementeren van de technologie. De 

subsidies zijn echter veelal gericht op de technologie die 

wordt geïmplementeerd, niet op de randvoorwaarden die 

door bedrijven zelf moeten worden gecreëerd, waardoor 

elektrificatie van de bedrijven in Cluster 6 een relatief grotere 

kostenpost voor de bedrijven met zich meebrengt dan 

elektrificatie binnen industriële regioclusters.

Ook is het bij bedrijven onbekend wanneer een 

investeringsbeslissing bij een netbeheerder voldoende 

onderbouwd is om te kunnen investeren. Zo zijn bedrijven 

onbekend met het benodigde investeringsplan dat volgens de 

huidige wetgeving opgesteld moet worden voor het realiseren 

van een verzwaring van een onderstation, hetgeen ook voor 

additionele vertraging van de realisatie kan zorgen wanneer 

data onvoldoende gedetailleerd is. Meer duidelijkheid en 

mogelijkheden voor netbeheerders om anticiperend te 

investeren, kan de elektrificatie van de industrie versnellen.

Naast de scope 1 CO
2
-emissiereductiefocus voor 

klimaatdoelstellingen hebben bedrijven ook een focus op 

het verbeteren van de gehele LCA (Levenscyclusanalyse) 

van producten. Dit omvat naast scope 1 CO
2
-emissie ook 

de overige CO
2
-emissies die horen bij de productie (scope 

2 emissies) en de volledige levensduur van een product 

(scope 3 emissies). De Nederlandse ’grid-mix’ van groene 

en grijze elektriciteit heeft momenteel nog een relatief 

hoge CO
2
-voetafdruk1 in vergelijking met andere landen. 

Hierdoor is het niet altijd aantrekkelijk voor bedrijven om 

productieprocessen in Nederland te elektrificeren, waardoor 

investeringen in het buitenland kunnen vallen. De uitrol van 

CO
2
-vrije opwek groeit onvoldoende mee met de alsmaar 

toenemende elektriciteitsvraag. Bedrijven zien dan ook met 

lede ogen aan dat zonne- en windenergieprojecten worden 

stopgezet, omdat het elektriciteitsnet overbelast is.

Kansen naast klimaatwinst

De plannen voor inzet van elektrische boilers (e-boilers) in 

Cluster 6 ter vervanging van (of in aanvulling op) huidige 

aardgasgestookte stoomboilers, kunnen de (lokale) onbalans 

op elektriciteitsnetten verminderen. E-boilers kunnen 

aangezet worden wanneer er veel elektriciteit beschikbaar   

1 CO
2
-emissie van de Nederlandse elektriciteitsmix is rond 200-500 g/kWh, terwijl die van de Belgische elektriciteitsmix rond 150-250 g/kWh is.
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  is om zo te voorkomen dat zonneparken en windparken  

stilgezet moeten worden. Wanneer een e-boiler naast 

een WKK geïnstalleerd wordt, kan ook een tekort op het 

elektriciteitsnet juist weer worden aangevuld. Hiervoor dient 

de compensatieregeling wel te voldoen, zeker aangezien de 

inputvrijstelling van de energiebelasting voor het gebruik 

van aardgas met een WKK per 1 januari 2025 wordt beperkt.

Daarnaast is het wenselijk om de flexmarkt integraler te 

bekijken; de huidige flexregeling is niet werkbaar voor 

ieder bedrijf. Meer ruimte voor maatwerk zal hier leiden 

tot toetreding van meer bedrijven. De toegankelijkheid van 

de markt moet toenemen door niet alleen 24/7 regelingen 

met een boeteregeling aan te gaan, maar ook ruimte te 

bieden voor 1of 4-uurs regelingen. Op deze manier kan 

meer vermogen ontsloten worden, doordat bedrijven 

met goed regelbare processen zich voor korte periodes 

op de flexmarkt kunnen begeven. Zo kan de hoognodige 

flexibilisering van de markt worden versneld.

Piekbelasting van het elektriciteitsnet kan worden 

gereduceerd door opwek en afname van elektriciteit 

direct aan elkaar te koppelen. Regionale zonne- en/of 

windenergieprojecten kunnen doorgang vinden door deze 

direct aan een grootschalige afnemer te koppelen. Zo hoeft 

deze energie niet via het elektriciteitsnet getransporteerd 

te worden. Een directe koppeling tussen opwek en verbruik 

garandeert een efficiënt systeem en zorgt ervoor dat het 

elektriciteitsnet niet op de pieken van de opwek moet 

worden uitgelegd, maar wel op de vraagpiek. Immers, als 

de zon niet schijnt en de wind niet waait, dan moet de 

industrie alsnog worden voorzien van elektriciteit. Voor 

een goede koppeling tussen opwek en verbruik is overleg 

met de Regionale Energie Strategieën (RESsen) belangrijk, 

daar de deelnemers in de RES een belangrijke potentiële 

bron van duurzame elektriciteitsopwek vormen.

Planningsanalyse

Door de toegenomen vraag naar extra capaciteit op het 

elektriciteitsnet in Provincie Limburg, zowel vanuit invoeders 

zoals zonneparken als vanuit afnemers zoals de industrie en 

laadpalen, werd er in 2022 een tijdelijke stop aangekondigd 

door hoogspanningsnetbeheerder TenneT voor nieuwe 

aansluitingen en is er een congestieonderzoek ingesteld. 

Als gevolg van dit onderzoek is er in september 2022 extra 

ruimte op het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-

Brabant gevonden voor bedrijven die een aansluiting willen 

of hun aansluiting willen verzwaren2.

Ondanks de beschikbaar gekomen ruimte, blijft er vanwege 

de toename in aangevraagde elektriciteitsaansluitingen 

een risico op netcongestie. Daarom wordt er vanuit 

netbeheerders (TenneT en Enexis) gewerkt met een 

wachtlijst voor elektriciteitsaansluitingen. Afhankelijk van 

de beschikbaar gekomen capaciteit wordt een bepaalde 

hoeveelheid MW per keer toegewezen aan de eerste 

aanvragers op de wachtlijst. Voor bedrijven met een aanvraag 

voor (vergroting van) een elektriciteitsaansluiting is echter 

niet duidelijk op welke positie op de wachtlijst zij staan en óf 

en wanneer hun aanvraag voor (extra) elektrisch vermogen 

dus gehonoreerd zal worden. Als gevolg hiervan worden 

energietransitieplannen m.b.t. (slimme) elektrificatie onzeker 

of gepauzeerd.

De ingediende plannen die ten grondslag liggen aan deze CES 

betreffen voornamelijk een focus op de tijdshorizon van de 

komende tien jaar. Gezien de benodigde werkzaamheden in 

de elektriciteitsinfrastructuur en de daarbij behorende tijdlijn, 

zouden netbeheerders geholpen zijn met een prognose 

van de elektriciteitsvraag in de verdere toekomst. Dit kan 

werk in de toekomst besparen door bijvoorbeeld nu reeds 

rekening te houden met de toekomstige elektriciteitsvraag 

tijdens een eenmalige verzwaring van een onderstation.

Als gevolg van de toegenomen vraag naar elektriciteit 

vanuit Cluster 6 (zie figuur 3.2) en de hiervoor benodigde 

aansluitvermogens (zie figuur 3.3), bovenop de toegenomen 

vraag naar elektriciteit vanuit industriecluster Chemelot en 

de andere clustertafels, is verzwaring van het elektriciteitsnet 

in Provincie Limburg benodigd. In het investeringsplan 

van TenneT uit juli 2022 (IP20223) worden reeds de aanleg 

van een 380 kV-net vanuit Maasbracht naar Graetheide 

(nationaal MIEK-project), de aanleg van het hierbij 

behorende 380 kV-station Graetheide, en uitbreiding 

van het hoogspanningsnet naar Boxmeer (en vanuit hier 

levering naar Haps en Venray) genoemd. Als gevolg van de 

aanleg van een 380 kV-net richting Chemelot (Graetheide) 

komt er transportruimte beschikbaar op het 150 kV-net, 

hetgeen kansen biedt voor de industrie in Cluster 6, mits de 

benodigde elektriciteit kan worden geleverd aan dit net. In 

2 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/grootverbruikers-van-elektriciteit-noord-brabant-en-limburg-kunnen-vanaf- nu-weer-worden
3 Ontwerpinvesteringsplan Net op land 2022-2031, TenneT, 5 juli 2022, p.84-85

4 Investeringsplan 2022, Enexis Netbeheer, 2022, p. 72-75
5 Financieel Dagblad 15-02-2023: Rechter zet streep door biomassacentrale Sabic
6 Directe inzet van elektriciteit is energie-efficiënter dan de inzet van waterstof, gemaakt uit elektriciteit.

de investeringsplannen van Enexis4 wordt een groot aantal 

projecten met verzwaringen van transformatorstations 

genoemd teneinde nieuwe aansluitingen te faciliteren, met 

een beoogd jaar van ingebruikname variërend tussen 2023 

en 2031. Of deze investeringsplannen en de genoemde 

investeringsplannen van TenneT voldoende zijn om aan 

de toegenomen elektriciteitsvraag vanuit Cluster 6 (en 

industriecluster Chemelot en andere clustertafels) te 

voldoen, moet blijken uit de update van het investeringsplan 

(IP2024). Voor deze update in 2024 heeft Enexis de data voor 

toekomstige elektriciteitsbehoefte vanuit de deelnemende 

bedrijven van Cluster 6 in Provincie Limburg opgenomen in 

haar prognoses. De resulterende planningsanalyse zal vanuit 

integrale overzichten van Enexis (inclusief andere sectoren) 

in het PMIEK terecht komen.

4.2 Waterstof
De grootste waterstofvraag binnen Cluster 6 Limburg 

bevindt zich langs de Maas (zie figuur 3.4). Het beoogde 

waterstoftransportnet van Gasunie (landelijke backbone, 

nationaal MIEK) zal dit gebied doorkruisen. Naast de 

geclusterde bedrijven met een waterstofvraag rondom de 

rivieren is er nog een aantal individuele bedrijven met een 

waterstofvraag geïdentificeerd binnen Cluster 6.

Verduurzamingsvoorwaarden voor de industrie

Voor veel bedrijven zijn er momenteel nog veel onzekerheden 

met betrekking tot de overstap van aardgas naar waterstof 

om dit met zekerheid mee te kunnen nemen in hun 

energiestrategie. De hoge onzekerheid met betrekking tot 

de kostprijs van waterstof (groen of blauw) zorgt ervoor 

dat businesscases nog niet gemaakt kunnen worden en 

investeringsplannen en het tekenen van EoI’s (Expression 

of Interest) uitblijven. Naast de financiële onzekerheid leven 

er vanuit de industrie in Cluster 6 nog veel vragen over de 

ligging van het waterstofnet (“komt hier wel een aansluiting 

op het waterstofnet?”) en wanneer (een aansluiting op) dit 

net gerealiseerd is. Bedrijven geven hierbij tevens aan graag 

op de hoogte te blijven van de tijdlijn van de uitrol van een 

waterstofnetwerk.

In de interviews is ook naar voren gekomen dat 

vergunningverlening nog niet klaar is voor de overstap naar 

waterstof. Zo duurt het verkrijgen van een vergunning voor 

het vervangen van gasbranders, zodat deze waterstof kunnen 

verstoken, zo’n 1,5 jaar. Mochten bedrijven waterstofopslag 

nodig hebben, omdat zij niet aangesloten worden op een 

gasnet met waterstof (voornamelijk het Oosten van Limburg), 

dan zullen zij aan de BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) 

regelgeving moeten voldoen. Dit zorgt voor een additionele 

kostenpost voor de implementatie en het gebruik van 

waterstof, waardoor het voor nu goedkoper blijft om aardgas 

in te zetten.

Daarnaast zijn bedrijven met waterstof niet emissievrij. Met 

iedere vorm van verbranding gaan immers emissies gepaard. 

Hoewel waterstof een CO
2
-emissievrije verbranding heeft, 

zullen NO
x
-emissies toenemen als er geen nabehandeling 

van de afgassen plaatsvindt en buitenlucht voor verbranding 

gebruikt wordt (bevat 80% N
2
). De toename aan NO

x
-emissies 

is hierbij afhankelijk van de referentiesituatie, branderontwerp 

en nabehandeling. Doordat veel bedrijven binnen Cluster 6 

in Provincie Limburg dichtbij Natura 2000 gebieden gevestigd 

zijn, is een verruiming van de NO
x
-vergunning vaak niet 

mogelijk. Wanneer de NO
x
-emissie nog wel past binnen 

de huidige vergunning, is het alsnog onzeker of de latente 

ruimte van de vergunning benut kan worden5. Mocht de 

(latente) ruimte wel vergund worden, dan werkt het op de 

lange termijn mogelijk belemmerend voor toekomstige groei.

Kansen naast klimaatwinst

Er wordt door een deel van de industrie aangegeven dat er 

afhankelijk van de beschikbaarheid ingezet zal worden op 

elektriciteit óf waterstof. Bij het maken van de keuze speelt, 

naast NO
x
-emissie, onzekerheden over het verkrijgen van een 

(elektriciteits)aansluiting en onbekende kosten van waterstof, 

ook de naar klanten gerapporteerde resource efficiency 

van producten bij sommige bedrijven een rol6. Voor deze 

bedrijven is het van belang om aangesloten te zijn op een 

vorm van informatiedeling aan industriële subclusters met 

betrekking tot nieuwe ontwikkelingen onder andere omtrent 

infrastructuur, wetgeving en technologie, bijvoorbeeld via een 

centraal orgaan. Zo ontstaat ook de mogelijkheid om op te 

trekken met andere initiatiefnemers omtrent het verkrijgen 

van een waterstofaansluiting in het subcluster.

Het tijdig beschikbaar hebben van een waterstofnetwerk met 

aansluitingen naar de industrie kan voorkomen dat partijen 

met waterstofbehoefte eigen elektrolysers gaan plaatsen en 

daarmee een belasting vormen voor het elektriciteitsnet.  
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 Planningsanalyse

De kosten en tijdlijn voor het realiseren van een 

waterstofaansluiting moeten nader worden verkend. Als 

eerste stap is in navolging van het HyWay 27 rapport door 

het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een 

uitrolplan van het waterstoftransportnet naar de Tweede 

Kamer gestuurd in de zomer van 2022 7. Op basis van dit 

uitrolplan is inzicht verschaft in het ontwikkelingstijdpad 

van de verschillende tracés en faseringen, zodat ook de 

decentrale industrie mede daarop plannen kan maken.

In de eerder gecommuniceerde faseringen van Hynetwork 

Services, 100% dochteronderneming van Gasunie, werd in 

fase 2 een aansluiting van Chemelot op het waterstofnet 

opgenomen en in fase 3 een verbinding vanuit Chemelot 

richting Maastricht en België. Afhankelijk van de positionering 

van de landelijke backbone vanuit Noord-Brabant en/

of Gelderland naar Chemelot, kan een deel van de 

deelnemende bedrijven in Cluster 6 hierop aansluiten 

(met name afnemers langs de Maas en in Panningen). Voor 

industrie in en ten zuiden van Maastricht is de beoogde 

uitbreiding van het waterstofnetwerk vanuit Chemelot en de 

positionering hiervan een belangrijke randvoorwaarde voor 

het realiseren van projecten met waterstof als brandstof 

of grondstof. Zoals getoond in figuur 3.4 is er in de regio 

Parkstad Limburg (Heerlen / Kerkrade) tevens behoefte 

aan waterstofaansluitingen in 2030. Voor deze afnemers 

is aansluiting op een waterstofnetwerk vanuit Duitsland 

mogelijk interessant, mocht ontsluiting vanuit de Nederlandse 

nationale backbone niet (tijdig) gerealiseerd worden.

Door de minister van Klimaat en Energie is er echter op 

9 december jl. een nieuwe brief naar de Tweede Kamer 

verzonden, waarin de minister aangeeft dat de fasering voor 

het uitrolplan van het transportnet voor waterstof moet 

worden aangepast. Hierin geeft de minister het volgende 

aan: “De verandering van de tracés heeft op korte termijn 

mogelijk invloed op de aansluiting van bedrijven die behoren 

tot industriecluster 6. Voor sommige bedrijven betekent deze 

wijziging van tracés dat de dichtstbijzijnde waterstofleiding 

verder weg komt te liggen en/of later in de tijd beschikbaar is, 

voor andere bedrijven komt deze dichterbij en eerder in de tijd”.

Welke invloed bovenstaand heeft op Cluster 6 bedrijven 

in Limburg is voorlopig bij de bedrijven niet duidelijk. 

Duidelijkheid is voor de transitieplannen van de bedrijven 

echter wel gewenst.

4.3 Carbon capture
Vanaf 2030 zijn er binnen Cluster 6 in Limburg plannen voor 

het afvangen en inzetten van CO
2
, zowel door het afvangen 

van CO
2
 met aansluitend opslag (Carbon Capture Storage 

(CCS)) als het afvangen van CO
2
 met aansluitend gebruik 

(Carbon Capture and Utilization (CCU)).

In het geval van CCU wordt de CO
2
-besparing toegerekend aan 

de afnemer van de CO
2
, niet aan de leverancier8. Hierdoor zijn 

CCU-projecten voor bedrijven die CO
2
 afvangen economisch 

niet rendabel, aangezien zij nog steeds de kosten van de CO
2
-

emissies hebben. Dit, terwijl het afvangen en hergebruiken van 

CO
2
 ontwikkelingen richting circulariteit bevordert. Hierbij kan 

worden gedacht aan het vervaardigen van basischemicaliën. 

Een tweede belangrijke randvoorwaarde voor CCU is de 

mogelijkheid tot afzet van de CO
2
. Technologische ontwikkeling 

speelt hier een belangrijke rol om de benodigde schaal en 

kosteneffectiviteit van oplossingen te bereiken. Ontwikkeling 

speelt hier een belangrijke rol om de benodigde schaal en 

kosteneffectiviteit van oplossingen te bereiken.

Aangezien CO
2
-emitters die afvang voorzien in hun 

transitieplan, niet altijd dichtbij kanalen/rivieren liggen (om 

CO
2
 via schepen te kunnen afvoeren) en de CO

2
-infrastructuur 

nog ontbreekt, is er op dit moment een limiet aan het kunnen 

inzetten van CCS en CCU. Ontwikkeling van regionale CO
2
-

leidingnetten zoals de Delta Rhine Corridor (nationaal MIEK) of 

een Nederland-breed CO
2
-leidingnet zou een impuls kunnen 

geven voor de circulaire economie. Op de lange termijn kan 

het ervoor zorgen dat deelnemers binnen Cluster 6 niet 

gelimiteerd zijn tot CO
2
-afname en levering in de nabije 

omgeving, maar CO
2
 getransporteerd zou kunnen worden 

voor gebruik over een langere afstand naar plekken waar 

nieuwe fabrieken in ontwikkeling zijn die CO
2
 als grondstof 

gebruiken. De plannen voor CCS en/of CCU liggen nu nog 

te ver in de toekomst voor bedrijven om een voorloper te 

kunnen zijn in de realisatie van CO
2
-infrastructuur.

7 Ontwikkeling transportnet voor waterstof, 29 juni 2022
8 PBL Conceptadvies SDE++ 2021 CO2-afvang engebruik in de glastuinbouw

4.4 Warmtenetten
Binnen de industrie in Cluster 6 ligt de voornaamste focus 

op het verminderen van energiegebruik en het vergroenen 

van de energie-inname. De ontkoppeling van restwarmte 

wordt daarom bij veel deelnemers nog niet meegenomen 

in de plannen, omdat de energieen restwarmtestromen op 

de productielocaties zullen veranderen over de tijd. Met 

name bij datacenters wordt reeds restwarmte uitgekoppeld 

en zijn hier concrete uitbreidingsplannen voor. Ook in 

Roermond wordt er concreet nagedacht over de realisatie 

van een restwarmtenet op warmte vanuit de industrie. Vanuit 

de industrie in Cluster 6 is tijdens interviews aangegeven 

dat er in de toekomst restwarmte beschikbaar zal zijn 

voor levering aan derden, ook na realisatie van de overige 

ingediende energietransitieplannen, zoals verhoogde interne 

warmteintegratie binnen de industrie.

Knelpunten en kansen

Warmtenetten worden regionaal gerealiseerd, waarbij de 

investering in infrastructuur wordt gerealiseerd vanuit 

samenwerkingsverbanden van industrie, gemeenten 

en onderhoudspartijen. Voor de industriële partijen en 

datacenters gaan kosten voor de baten uit, waarbij het door 

gebrek aan juridische kaders onzeker is of de benodigde 

baten worden gerealiseerd. Uiteindelijk bepaalt de gemeente 

waar een nieuw warmtenet komt en hoe snel hoe veel 

woningen hierop aangesloten worden. Het belangrijkste 

risico voor de industrie, datacenters en onderhoudspartijen 

betreft het vollooprisico: het risico dat de vraag naar warmte 

achterblijft bij de verwachte warmte-afzet. Er is behoefte aan 

risicogarantie/subsidie waarmee risico kan worden afgedekt 

naast de herziening van de verdeling van de CO
2
-emissie 

reductie, die nu grotendeels aan de afnemer van de warmte 

wordt toegekend.

Door de beperkte baten van een restwarmtenet voor de 

industrie zal het initiatief voor restwarmte-uitkoppeling 

veelal bij de afnemende partijen en/of netbeheerders liggen. 

Door hierin tijdig potentiële afnemers via de Regionale 

Energie Clusters (RESsen) mee te nemen (de RES omvat 

veel afnemers van warmte op lagere temperatuur), kan de 

systeemefficiëntie in Nederland verhoogd worden, leidend 

tot een CO
2
-emissiereductie binnen verschillende sectoren.•
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Call to action
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Faciliteren van verzwaring van elektriciteitsaansluitingen van productielocaties in tijden van netcongestie 

bij TenneT in Limburg. De netcongestie in Limburg zal in de komende jaren een blijvend thema zijn. 

Desondanks zullen bedrijven en netbeheerders samen een modus moeten vinden om de klimaatdoelen 

te behalen en de energietransitie te laten verlopen. Dit betekent dat netten verzwaard zullen moeten 

worden en onderstations uitgebreid moeten worden. De stations waarop knelpunten ontstaan, onder 

andere vanuit de industrie, zullen in het IP2024 van Enexis worden opgenomen.

a) Een versnelling in het doorbreken van de afname netcongestie in Limburg is het MIEK-project voor de 

aanleg van het 380 kV net tussen Maasbracht en Graetheide. Het 150 kV net zal hierdoor met betrekking 

tot elektriciteitsafname ontlast worden, waardoor meer ruimte is voor elektriciteitstransport naar de 

Cluster 6 bedrijven in Limburg.

Informatiedeling via een centraal orgaan aan industriële subclusters met betrekking tot nieuwe 

ontwikkelingen onder andere omtrent infrastructuur, wetgeving en technologie.

a) Bedrijven aangesloten bij het LEA zijn over het algemeen beter op de hoogte van de infrastructuur- en 

technologieontwikkelingen dan de overige industrie, waardoor zij de strategie richting de energietransitie 

eerder en concreter kunnen vormgeven. Het vormen van subclusters op regionaal niveau sluit aan bij 

de vorming van Energy Hubs.

b) Binnen deze regionale subclusters kan ook de gezamenlijke ontwikkeling van bijvoorbeeld CO
2
-

transport en -gebruik of warmtenetten besproken worden met duidelijkheid omtrent regie, regelgeving 

en ontwikkelingspartijen.

onvoldoende financieel voordeel voor de industrie.

Waterstof naar afnemers transporteren voor 2030, langs de Maas van Afferden tot aan Maastricht (en 

mogelijk op termijn naar Eijsden) middels de waterstofbackbone en Delta Rhine Corridor. 

a) Voor de waterstofvraag in de regio Parkstad Limburg (Heerlen/Kerkrade) is de afstand tot het beoogde 

landelijke transportnet (voor 2030) groot en overwegen bedrijven met een waterstofbehoefte alternatieve 

transportmogelijkheden. Dit betreft waterstoftransport per as of aansluiting op een waterstofnet vanuit 

Duitsland, als alternatief voor een kosten- en ruimtelijk intensief regionaal transportnet.

De volgende infrastructuurontwikkelingen zullen de 

verduurzamingsbehoefte vanuit de industrie faciliteren:

De volgende acties zullen bijdragen aan het versnellen van de realisatie van 

infrastructuur en het concretiseren van de modaliteitsvraag van de industrie:

Complexiteit in de vergunningverlening omtrent de milieueffecten van de verschillende projecten, 

zoals de effecten van transportbewegingen, stikstof en fijnstof, zijn een reden tot uitstel van projecten. 

Bedrijven hebben aangegeven dit in een vroeg stadium van een project nog onvoldoende in te kunnen 

schatten. Ontwikkeling en brede beschikbaarheid van een versimpelde calculatiemethode voor het snel 

inschatten van milieueffecten zorgt ervoor dat bedrijven in een vroeg projectstadium kunnen inschatten 

of verkrijgen van de vergunning haalbaar is.  

De industrie heeft met deelname aan de CES een groot aantal projecten kenbaar 

gemaakt om de klimaatdoelen te behalen. De energietransitie is daarmee voor de 

Cluster 6 bedrijven in Limburg in volle gang. Het invullen van de randvoorwaarden en 

het benutten van de kansen zal cruciaal zijn voor het behalen van de 2030 doelstellingen 

en het verder concretiseren van de 2050 doelstelling. Mocht infrastructuur en 

vergunningverlening niet tijdig rondkomen, dan raken de klimaatdoelen uit zicht, omdat 

bedrijven genoodzaakt zijn om tijdlijnen op te schuiven of investeringen zelfs af te 

stellen omdat zij geen mogelijkheden meer zien in Nederland. De recente uitspraken 

in de zaak omtrent natuurvergunningverlening op basis van latente NO
x
-rechten voor 

Sabic en de zaak omtrent Porthos hebben de mogelijke verduurzamingsopties op 

de korte termijn nog verder beperkt. Dit maakt dat het cruciaal is om in tijden van 

netcongestie samen tot oplossingen te komen om klimaatdoelen te kunnen behalen.
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onvoldoende financieel voordeel voor de industrie.

3

4

5

Een centraal loket waar bedrijven de knelpunten kenbaar kunnen maken, zodat er vanuit verschillende 

gremia naar oplossingen kan worden gezocht. Door netcongestie zijn bedrijven genoodzaakt om gesprekken 

met netbeheerders aan te gaan over verzwaring van de netaansluiting zonder transportgarantie. Dit is 

echter vaak onvoldoende om toekomstige investeringsbeslissingen op te nemen in de transitiestrategie. 

Bedrijven zijn hierdoor genoodzaakt om langer door te opereren op fossiele brandstoffen, met alle negatieve 

effecten van dien (variërend van het hebben CO
2
-uitstoot en -kosten tot het afzien van investeringen op 

de Nederlandse productielocaties).

Er wordt in de klimaattransitie veel van industrie, netbeheerders en overheden gevraagd. Daarmee is het 

belangrijk om tijdlijnen goed op elkaar af te stemmen, zodat niemand dubbel werk doet of overvraagd 

wordt. Het gelopen traject in Limburg en Noord-Brabant voor het opstellen van de P-CES (en vertaling 

P-MIEK) laat wederom zien dat verbeteringen hierin wenselijk en noodzakelijk zijn om in versnellingen 

van realisatie van infrastructuur te resulteren•

Inzet van regionale subsidies op systeemoplossingen voor bedrijven die fysiek geen mogelijkheid hebben 

om aan te sluiten op landelijke infrastructuur.

a) Bedrijven met waterstofopslag, door het niet kunnen aansluiten op een backbone, zijn genoodzaakt aan 

de BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) regelgeving te voldoen, wat voor een additionele kostenpost 

in de energietransitie zal zorgen.

b) Koppelen van grootschalige opwek aan industrie om opwek congestie te reduceren heeft nog 

onvoldoende financieel voordeel voor de industrie.
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Bijlage A Deelnemende bedrijven Bijlage B Clustering deelnemers

Deelnemer Deelnemende locatie

Asfaltcentrale Limburg Stein

Aviko Lomm

Aviko Rixona Oostrum

BASF Nunhem

BESIX infra Roermond

BMI Monier Tegelen

Canon Venlo

E-max Aluminium Remelt Kerkrade

Everris International Heerlen

Johnson Matthey Advanced Glass Technologies Maastricht

Koninklijke Mosa Maastricht

Lamb Weston Broekhuizenvorst

Lawter Maastricht

O-I Netherlands Maastricht

Perfetti van Melle Sittard

PQ Silicas Eijsden

Rockwool Roermond

Sappi Maastricht

Sibelco  Heerlen 

  Maastricht

  Maastricht Ankersmit Wessem

Smurfi t Kappa Roermond
Steenfabriek Engels Panningen

Steenfabriek Gebroeders Klinkers Maastricht

Steenfabriek Linssen Kerkrade

Trespa International Weert

VanderSanden Kessel

VDL Castings Hoensbroek

VDL Nedcar Born

WEPA Nederland Swalmen

Aff erden  Brunssum
Wienerberger Panningen

  Tegelen (loc. Janssen Dings) 

  Tegelen (loc. Narvik)

  Thorn

BIJLAGE A BIJLAGE B

Deelnemende bedrijven Clustering deelnemers

Clustering bedrijven

Figuur B.1




